

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月13日
契約業者名	(株)安東建設
契約業者の住所	大分県大分市大字白木2の3571番地
工事の名称	令和5年度大分港(大在西地区)泊地(-9m)浚渫工事
工事場所	大分市大字青崎地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年3月21日
工期(至)	令和6年8月9日
変更前の契約金額	125,675,568円(税込)
変更金額	45,870,000円(税込)
変更後の契約金額	171,545,568円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ICT浚渫工の費用が確定した。</li><li>2. 施工範囲の見直しにより浚渫範囲を変更した。</li><li>3. 上記2に伴い測量範囲を変更した。</li><li>4. 上記2に伴い工期を延伸した。</li><li>5. 土捨工において、現場不一致により施工方法の変更が生じた。</li><li>6. 事前測量の結果、浚渫工および土捨工の数量及び費用が確定した。</li></ol>

(別紙)

工 期  
契約締結日から令和6年8月9日までとする。  
なお、工期は、土曜日、日曜日、祝日を休日として設定している。

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
泊地 (-9m)				
潜水探査工 潜水探査		点	13	
浚渫工 浚渫	計画水深 -9m 法面勾配 1:3.0	m <sup>2</sup>	9,736	
土捨工 土運船運搬		式	1	
土砂投入		式	1	