

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月1日
契約業者名	(株)菅組
契約業者の住所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工事の名称	令和6年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事
工事場所	大分県別府市大字北石垣地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年4月16日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	217,404,000円(税込)
変更金額	1,631,663円(税込)
変更後の契約金額	219,035,663円(税込)
変更理由	令和6年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更