

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月18日
契約業者名	(株)安東建設
契約業者の住所	大分県大分市大字白木2の3571番地
工事の名称	令和5年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事
工事場所	大分市大字青崎地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年2月22日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	134,904,000円(税込)
変更金額	32,780,000円(税込)
変更後の契約金額	167,684,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. ICT基礎工の費用が確定した。2. 施工方法の見直しにより、基礎捨石の投入方法について工法変更した。3. 事前測量の結果、基礎工及び被覆工の数量に変更が生じた。4. 回航費について、数量及び費用が確定した。5. 現場不一致に伴い、本体ブロックの施工方法について変更が生じた。6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。7. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。

(別紙)

工事内容

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-9m)				
基礎工				
基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m	}	原契約のとおり
捨石本均し	±5cm(雑石5~100kg/個程度)	m		
捨石荒均し(1)	±30cm	m		
捨石荒均し(2)	±50cm	m		
本体工(ブロック式)				
本体ブロック据付(1)	41.81t/個	個	}	原契約のとおり
本体ブロック据付(2)	39.92t/個	個		
本体ブロック据付(3)	33.41t/個	個		
本体ブロック据付(4)	17.09t/個	個		
本体ブロック据付(5)	34.18t/個	個		
本体ブロック据付(6)	18.20t/個	個		
本体ブロック据付(7)	31.41t/個	個		
本体ブロック据付(8)	17.81t/個	個		
本体ブロック据付(9)	8.83t/個	個		
本体ブロック据付(10)	13.72t/個	個		
本体ブロック据付(11)	10.27t/個	個		
本体ブロック据付(12)	16.12t/個	個		
本体ブロック据付(13)	11.53t/個	個		
本体ブロック据付(14)	21.78t/個	個		
本体ブロック据付(15)	19.16t/個	個		
本体ブロック据付(16)	21.39t/個	個		
本体ブロック据付(17)	19.73t/個	個		
本体ブロック切断		箇所	2.0	
被覆工				
被覆石	雑石1000kg/個程度	m	}	原契約のとおり
被覆均し	±50cm	m		