

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月9日
契約業者名	(株)平和建設
契約業者の住所	大分県大分市大字久原796番地の1
工事の名称	令和6年度別府港(石垣地区)防波堤(改良)築造工事
工事場所	大分県別府市大字北石垣地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年4月18日
工期(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	182,676,006円(税込)
変更金額	260,700円(税込)
変更後の契約金額	182,936,706円(税込)
変更理由	1. 施工実態調査について、費用を計上する必要が生じた。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。