

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月25日
契約業者名	(株)菅組
契約業者の住所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工事の名称	令和5年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)鋼矢板打設工事(第2次)
工事場所	大分県大分市西ノ洲
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月25日
工期(至)	令和6年11月21日
変更前の契約金額	130,999,000円(税込)
変更金額	2,667,718円(税込)
変更後の契約金額	133,666,718円(税込)
変更理由	令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置記第二(1)、令和6年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更