

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月25日
契約業者名	(株)菅組
契約業者の住所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工事の名称	令和6年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事
工事場所	大分県別府市大字北石垣地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月16日
工期(至)	令和6年10月30日
変更前の契約金額	219,035,663円(税込)
変更金額	50,710,000円(税込)
変更後の契約金額	269,745,663円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. ICT基礎工について、数量および費用が確定した。2. 施工実態調査について、費用を計上する必要が生じた。3. 事前測量の結果、基礎工の数量及び費用が確定した。4. 上記3に伴い、工期を延伸した。5. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。

(別紙)

工事内容				
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
防波堤 基礎工 基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m3	18,882	