

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月8日
契約業者名	(株)佐々木建設
契約業者の住所	大分県佐伯市宇目大字小野市4985番地2
工事の名称	令和6年度別府港(石垣地区)防波堤(改良)築造工事(第2次)
工事場所	大分県別府市大字北石垣地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年10月1日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	117,245,243円(税込)
変更金額	34,114,756円(税込)
変更後の契約金額	151,359,999円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工実態調査について、費用を計上する必要が生じた。</li><li>2. 事前測量の結果、基礎工の数量及び費用が確定した。</li><li>3. 灯浮標の設置・撤去を追加する必要が生じた。</li><li>4. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。</li></ol>

(別紙)

工事内容				
工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	摘 要
防波堤				
共通工 灯浮標設置・撤去・管理	ゼニライト 10-A型、15-A型	基	2	貸与物件
基礎工				
基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m	83	
捨石均し	±50cm(雑石5~100kg/個程度)	m	123	
被覆工				
被覆石	雑石1000kg/個程度	m	136	
被覆均し	±50cm(雑石1000kg/個程度)	m	136	