

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月3日
契約業者名	(株)菅組
契約業者の住所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工事の名称	令和6年度大分空港用地造成(護岸改良)築造外1件工事
工事場所	国東市武蔵町糸原地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月27日
工期(至)	令和7年3月17日
変更前の契約金額	183,260,000円(税込)
変更金額	42,790,000円(税込)
変更後の契約金額	226,050,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 消波工の撤去ブロックの数量が確定した。2. 消波工の据付ブロックの数量が確定した。3. 消波工のブロックの転置・横持ち数量が確定した。4. 既設消波ブロックの処分方法が確定した。5. 被覆ブロックの製作を追加した。6. 諸経費動向調査を追加した。

(別紙)

工 期

契約締結日から令和7年3月17日までとする。

なお、工期には、雨天、休日等を見込むものとし、休日等には、土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始休暇を休日として設定している。

工事内容

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
用地造成				
構造物撤去工				
消波ブロック撤去(1)	六脚ブロック 8t型	個	61	
消波ブロック撤去(2)	六脚ブロック 5t型	個	57	
消波工				【夜間作業】
消波ブロック製作	シーロックアドバンス61 12t型	個	-	原契約のとおり
消波ブロック運搬・仮置(1)	シーロックアドバンス61 12t型	個	-	【昼間作業】
消波ブロック横持ち	シーロックアドバンス61 12t型	個	132	【昼間作業】
消波ブロック運搬・仮置(2)	シーロックアドバンス61 12t型	個	-	【昼間作業】
消波ブロック据付	シーロックアドバンス61 12t型	個	306	【夜間作業】
被覆・根固工				原契約のとおり
被覆ブロック製作	ラティス 30t型	個	36	【昼間作業】