

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月14日
契 約 業 者 名	(株)菅組
契 約 業 者 の 住 所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工 事 の 名 称	令和7年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事
工 事 場 所	別府市大字北石垣地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年4月30日
工 期 (至)	令和7年9月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	185,240,000円(税込)
変 更 金 額	77,330,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	262,570,000円(税込)
変 更 理 由	1. ICT基礎工について、数量及び費用が確定した。 2. 基礎工の施工範囲及び数量について、想定数量が確定した。 3. 上記2に伴い、工期を延伸した。

(別紙)

工 期

契約締結日から令和7年9月18日までとする。
なお、工期は、土曜日、日曜日、祝日及び夏期休暇を休日として設定している。

工事内容				
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
防波堤 共通工 灯浮標設置・管理・撤去	ゼニライト 15-A型	基	—	原契約のとおり
基礎工 基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m3	15,710	