

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月29日
契 約 業 者 名	(株)佐々木建設
契 約 業 者 の 住 所	大分県佐伯市宇目大字小野市4985番地2
工 事 の 名 称	令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン製作工事
工 事 場 所	大分港大在西地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年7月7日
工 期 (至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	165,660,000円(税込)
変 更 金 額	12,430,000円(税込)
変更後の契約金額	178,090,000円(税込)
変 更 理 由	1. 関係機関との調整により、既設函台撤去を追加した。 2. 上記により、指定部分①の設定を行った。 3. 事業計画の見直しにより、函台製作を追加した。 4. 上記により、指定部分②の設定を行った。

(別紙)

工事内容				
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
岸壁(-7.5m) 仮設工 ヤード整備 ケーソン製作函台(1)	L B H 72.4m × 14.1m × 0.2m	式 式 式	1	原契約のとおり 指定部分②
ケーソン製作函台(2) 既設ケーソン製作函台撤去	L B H 72.4m × 14.1m × 0.2m	式	1	指定部分①
本体工(ケーソン式) ケーソン製作	L B H 14.9m × 8.6m × 9.8m	函		原契約のとおり