

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月29日
契 約 業 者 名	(株)菅組
契 約 業 者 の 住 所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工 事 の 名 称	令和7年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事
工 事 場 所	別府市大字北石垣地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年4月30日
工 期 (至)	令和7年9月18日
変更前の契約金額	262,570,000円(税込)
変 更 金 額	880,000円(税込)
変更後の契約金額	263,450,000円(税込)
変 更 理 由	1. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 2. 灯浮標付属品の処分及び購入について、費用が確定した。 3. 詳細調査について費用を計上する必要が生じた。

(別紙)

本工事は、発注者が実施する「施工実態調査」の対象工事であるため、記入要領に基づき、調査票に必要事項を正確に記入し、監督職員に提出するものとする。

詳細調査対象工種 : 基礎工