

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月11日
契約業者名	(株)安東建設
契約業者の住所	大分県大分市大字白木2の3571番地
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第2次)
工事場所	大分県大分市西ノ洲
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年8月8日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	164,450,000円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	164,450,000円(税込)
変更理由	1. 工事再開に向けた企業との調整に期間を要したため、本工事の工期末を令和7年12月26日から令和8年3月27日まで延伸した。

(別紙)

工期

契約締結日から令和8年3月27日までとする。
なお、工期は、土曜日、日曜日、祝休日、夏期休暇及び年末年始休暇を休日として設定している。