

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月16日
契約業者名	明治コンサルタント(株) 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-3
業務の名称	令和6年度大分港(大在西地区)土質調査
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月3日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	21,824,000円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	21,824,000円(税込)
変更理由	台風の襲来等による履行期間延長の変更。

(別紙)

**履行期間**

契約締結日から令和6年12月20日までとする。

なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝日及び夏期休暇は休日として設定している。