

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月24日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅中央街7番21号
業務の名称	令和6年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)細部設計外1件
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	22,990,000円(税込)
変更金額	11,429,000円(税込)
変更後の契約金額	34,419,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. ボーリングエの数量を変更した。2. 標準貫入試験の回数を変更した。3. PS検層の回数を変更した。4. 乱れの少ない試料採取の個数を変更した。5. 土質試験の数量を変更した。

(別紙)

業務内容

業務名称	業務内容			摘要
	業務仕様	単位	数量	
岸壁(-7.5m)(改良)細部設計 設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり
安定性の照査	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース		
	偶発状態の地震応答解析	ケース		
施工検討	課題の抽出整理	ケース		
	施工方法の検討	ケース		
	施工計画の検討	ケース		
数量計算	数量計算	タイプ		
図面作成	図面作成	枚		
協議・報告	協議・報告	回		
照査	照査	式		
ボーリング工 ボーリング		m	66.0	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験及び試料採取 標準貫入試験		回	65	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
PS検層		回	34	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
乱れの少ない試料採取		個	5	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験 物理試験		式	1	表-2 土質試験内訳表による
力学試験		式	1	表-2 土質試験内訳表による
探査工 潜水探査		m2	}	原契約のとおり
成果物	業務完成図書作成	式		