

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月27日
契約業者名	(株)日本港湾コンサルタント 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東3丁目14番1号
業務の名称	令和6年度大分空港用地造成(護岸改良)実施設計
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月26日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	9,350,000円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	9,350,000円(税込)
変更理由	3次元モデル作成等の追加により、履行期間を令和7年2月28日まで延長することとなった。また、追加項目については工期末日までに変更契約を実施する。

(別紙)

履行期間

契約締結日から令和7年2月28日までとする。