

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月16日
契約業者名	明治コンサルタント(株) 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-3
業務の名称	令和6年度大分港(大在西地区)土質調査
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月3日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	21,824,000円(税込)
変更金額	18,150,000円(税込)
変更後の契約金額	39,974,000円(税込)
変更理由	1. ボーリングエの数量が確定した。 2. 原位置試験及び試料採取の数量が確定した。 3. 土質試験の数量が確定した。

(別紙)

調査内容

業務名称	業務仕様	単位	数量	摘要
大分港土質調査				
ボーリング工 ボーリング		m	101	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験及び試料採取 標準貫入試験		回	37	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
PS検層		回	54	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
乱れの少ない試料採取		箇所	10	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験 物理試験		式	1	表-2 土質試験内訳表による
力学試験		式	1	表-2 土質試験内訳表による
探査工 潜水探査		m2	100	
協議・報告	協議・報告	回	2	事前、最終
成果物 業務完成図書作成		部	1	