

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月24日
契約業者名	(株)ニュージェック 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号
業務の名称	令和6年度大分空港誘導路改良実施設計外1件
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期 (自)	令和6年7月5日
工期 (至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	20,306,000円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	20,306,000円(税込)
変更理由	実施設計内容の追加により、履行期間を令和7年3月14日まで延長することとなった。また、追加項目については工期末日までに変更契約を実施する。

(別紙)

履行期間

契約締結日から令和7年3月14日までとする。

なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇は休日として設定している。