

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	グリーン・コンサルタント(株) 九州営業所
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区大手門2-1-34
業務の名称	令和6年度大分空港滑走路改良実施設計外1件
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月9日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	20,350,000円(税込)
変更金額	66,000円(税込)
変更後の契約金額	20,416,000円(税込)
変更理由	歩掛実態調査の対象業務に選定されたため、費用を計上する必要が生じた。

(別紙)

本業務は、発注者が実施する「施工実態調査」の対象業務であるため、調査職員より提示される調査票に必要事項を正確に記入し、調査職員に提出するものとする。