

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	中央コンサルタンツ(株) 福岡支店
契約業者の住所	福岡市博多区冷泉町2番1号
業務の名称	令和6年度大分港海岸(鶴崎地区)基本設計
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月24日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	39,567,000円(税込)
変更金額	7,238,000円(税込)
変更後の契約金額	46,805,000円(税込)
変更理由	1. 関係者協議資料作成を追加した。 2. 永続状態及び変動状態の安定性の照査の数量を追加した。

(別紙)

業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
大分港海岸(鶴崎地区)基本設計 計画準備	設計計画	}	15	B-1、B-2-2、B-3-2工区 各1構造×5外力
資料収集・整理	資料収集・整理			
シーバース架空部の対策検討	突堤配置及び突堤の施工方法検討			
未嵩上げ区間対策検討	防護方法及び施工方法検討			
安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	15	B-1、B-2-2、B-3-2工区 各1構造×5外力
	偶発状態の地震応答解析	}	15	B-1、B-2-2、B-3-2工区 各1構造×5外力
構造諸元の決定	概算数量算定 概算工費算定			
図面作成	図面作成	}	15	B-1、B-2-2、B-3-2工区 各1構造×5外力
資料作成	関係者協議資料作成	式	1	B-1、B-2-2、B-3-2工区
協議・報告	協議・報告	}	1	B-1、B-2-2、B-3-2工区
照査	照査			
成果物	業務完成図書作成	}	1	B-1、B-2-2、B-3-2工区