

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株) 九州支社
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅中央街7番21号
業 務 の 名 称	令和6年度大分港海岸(乙津地区)基本設計
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年5月24日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,380,000円(税込)
変 更 金 額	9,735,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,115,000円(税込)
変 更 理 由	1. 安定性の照査における数量を追加した。 2. 偶発状態の地震応答解析の数量を追加した。

(別紙)

業務内容		業務内容	単位	数量	摘要	
大分港海岸(乙津地区)基本設計 計画準備	設計計画	}			原契約のとおり	
	資料収集・整理					
	資料収集・整理					
	東側隅角部の対策検討					
	老朽化状況把握及び対策検討					
	シーバース架空部の対策検討	突堤配置及び地盤改良工法の検討	}	ケース ケース	10 8	B-1,2工区 各1構造×5外力 B-1,2工区 各1構造×3外力 シーバース架空部×2外力
	未嵩上げ区間対策検討					
	防護方法及び施工方法検討					
	安定性の照査					
	永続状態及び変動状態の安定性の照査 偶発状態の地震応答解析					
	構造諸元の決定	概算数量算定 概算工費算定	}			原契約のとおり
	図面作成					
図面作成						
協議・報告						
協議・報告						
照査	照査	}				
成果物						
	業務完成図書作成					