

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	(株)日本港湾コンサルタント 九州支店
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅東3丁目14番1号
業 務 の 名 称	令和6年度大分空港用地造成(護岸改良)実施設計
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年4月26日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,350,000円(税込)
変 更 金 額	5,390,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	14,740,000円(税込)
変 更 理 由	1. 護岸改良整備計画検討の追加について変更する。 2. 3次元モデル作成等の追加について変更する。

(別紙)

業務内容

業務名称	業 務 内 容			摘 要
	設 計 仕 様	単 位	数 量	
設計協議 計画準備 協議・報告		式 回	}	原契約のとおり
実施設計（１） 資料収集・整理 数量計算 図面作成 概算工事費算定 施工計画		式 タイプ タイプ ケース 式		
排水計画の見直し CIMモデル作成		式 式		
ブロック製作ヤードの検 討 整備計画作成 整備概算費用算出		式 タイプ 式		
照査 照査		式		
成果物	業務完成図書作成	式	}	原契約のとおり