

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	明治コンサルタント(株) 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-3
業務の名称	令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)土質調査
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月13日
工期(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	12,749,000円(税込)
変更金額	4,180,000円(税込)
変更後の契約金額	16,929,000円(税込)
変更理由	<p>1. 佐伯港の岸壁において、第1バースと第2バースで地盤改良断面が変わっているため、第1バースにおいても確認施工を行う必要が生じ、調査地点を2地点(陸上部及び海上部)追加した。</p> <p>2. 一軸圧縮強度が設計強度未満となったため、シリカ含有量試験を追加した。</p> <p>3. 海上地盤改良部のチェックボーリングは既存の仮設構台上となり、構台上の荷重制限から、一般的なトラックによる資機材の搬入出が不可能なため、搬入出方法を25tラフタークレーンに変更した。</p> <p>4. ボーリングおよび室内試験の実施数量が確定したため、変更した。</p>

(別紙)

調査内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
確認施工における調査				
ボーリング		m	49.4	表-1による
乱れの少ない試料採取		本	11	表-1による
一軸圧縮試験		供試体	27	表-1による
シリカ含有量試験		検体	11	表-1による
本施工における調査				
ボーリング		m	108.5	表-2による
乱れの少ない試料採取		本	25	表-2による
一軸圧縮試験		供試体	62	表-2による
シリカ含有量試験		検体	25	表-2による
成果物				
業務完成図書作成		式		原契約のとおり