

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	(株)新日本技術コンサルタント
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市田上八丁目24番21号
業務の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)基本設計(第2次)
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月28日
工期(至)	令和7年3月13日
変更前の契約金額	39,798,000円(税込)
変更金額	15,070,000円(税込)
変更後の契約金額	54,868,000円(税込)
変更理由	1. 永続状態及び変動状態の安定性の照査の数量を変更した。 2. 偶発状態の地震応答解析における検討数量を追加した。

(別紙)

業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
大分港海岸(津留地区)基本設計(第2次)				
計画準備	設計計画	}		原契約のとおり
資料収集・整理	資料収集・整理			
安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	14	設計対象箇所① 2構造×5外力
	偶発状態の地震応答解析	ケース	15	設計対象箇所② 1構造×4外力
構造諸元の決定	概算数量算定 概算工費算定 総合的な比較・検討	}		設計対象箇所① 2構造×3外力×2方向 設計対象箇所② 1構造×3外力
図面作成	図面作成			
協議・報告	協議・報告	}		原契約のとおり
照査	照査			
成果物	業務完成図書作成	}		