

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	(株)ニュージェック 九州支店
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号
業 務 の 名 称	令和6年度大分空港誘導路改良実施設計外1件
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年7月5日
工 期 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,306,000円(税込)
変 更 金 額	3,850,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,156,000円(税込)
変 更 理 由	1 現況のアスコン層に合わせ、室内試験数量を変更した。 2 排水設計、エプロン設計を追加した。

(別紙)

5. 業務内容

業 務 名 称	設計内容			摘 要
	設計仕様	単位	数量	
誘導路改良 設計協議		回	—	原契約のとおり
実施設計 実施設計	誘導路設計 排水設計 エプロン設計	式 式 式	1 1 1	
現況調査 測量 中心線測量 縦断測量 横断測量 現地測量		km km km km2	}	原契約のとおり