

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株) 九州支社
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅中央街7番21号
業 務 の 名 称	令和6年度大分港海岸改良技術検討業務
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年4月18日
工 期 (至)	令和7年3月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	10,054,000円(税込)
変 更 金 額	9,735,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,789,000円(税込)
変 更 理 由	1. 防護ライン検討及び津波浸水シミュレーションを追加した。 2. 令和6年度 第1回 大分港海岸護岸整備検討委員会に向け、乙津・鶴崎地区間の防護ライン検討を追加した。 3. 令和6年度 第1回 大分港海岸護岸整備検討委員会の実施に伴い発生した交通旅費等を精算した。

(別紙)

・業務内容

業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要
大分港海岸改良技術検討 計画準備	計画準備			
資料収集・整理	関連資料の収集整理			
護岸改良の検討	排水検討 委員会の設置・運営 委員会資料の作成 長期計画の整理			原契約のとおり
周辺地域への影響把握	津波浸水シミュレーション	式	1	
関係者協議資料作成	整備費用の検討 防護ラインの検討	式 式	1 1	
協議・報告		回		
成果物	業務完成図書作成	式		原契約のとおり