

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	(株)エー・アール・イー
契約業者の住所	福岡市早良区千隈5丁目25番20号
業務の名称	令和6年度大分空港構内道路実施設計外1件
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年10月2日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	12,430,000円(税込)
変更金額	6,600,000円(税込)
変更後の契約金額	19,030,000円(税込)
変更理由	1. コア採取・復旧の数量、掘削深、掘削径を変更した。 2. 用地境界及び接車帯を現地に合わせ、設計および測量範囲を変更した。 3. 排水及び標識の実施設計及び現地測量を追加した。

(別紙)

**業務内容**

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
構内道路 協議・報告	協議・報告	回	—	原契約のとおり
実施設計	構内道路設計 排水設計	式 式	1 1	A=5,557㎡
現況調査 測量	中心線測量 縦断測量 横断測量 現地測量	km km km km2	— — — 0.0134	原契約のとおり
解体調査	コア採取・復旧	箇所	6	
照査		式	1	
成果物	業務完成図書作成	式	1	