

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月24日
契 約 業 者 名	(株)五省コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業 務 の 名 称	令和7年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,105,665円(税込)
変 更 金 額	20,020,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	53,125,665円(税込)
変 更 理 由	1. 別府港(石垣地区)防波堤(改良)について、実施設計を取り止める必要が生じた。 2. 大分港(大在西地区)防波堤において、基本設計を追加した。 3. 大分港(大在西地区)防波堤において、堤幹部接続部の検討を追加した。 4. 大分港について、係留施設検討を追加した。 5. 大分港において、埋立申請図書修正を追加した。 6. 佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)について、維持管理計画書修正を追加した。 7. 佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)について、安全監視船の使用を追加した。 8. 大分港(大在地区)岸壁(-14m)、佐伯港(女島地区)岸壁(-14m)について、観測局等・座標計測を追加した。

(別紙)

業務内容

業務名称	業 務 内 容			摘 要		
	業 務 仕 様	単位	数量			
設計計画	計画準備	式	}	原契約のとおり		
	協議・報告	回				
【別府港】						
実施設計(防波堤)	数量計算	式				
	図面作成	式				
	概算工事費の算出	式				
	ブロック等製作ヤードの検討	式				
実施設計(岸壁改良)	数量計算	式				
	図面作成	式				
	施工方法の検討	式				
整備効果検討	委員会資料作成	式				
【大分港】			}	原契約のとおり		
細部設計(防波堤)	設計条件の設定	式				
	配筋計算	式				
	不等沈下計算	式				
	吊筋計算	式				
	数量計算	式				
	図面作成	式				
	プレキャスト化の検討	式				
基本設計(防波堤)	構造諸元の検討	式			1	堤頭部
	地盤改良工法の検討	式			1	堤頭部
	安定性の照査	式	1	堤頭部		
	概算数量算定	式	1	堤頭部		
	概算工費算定	式	1	堤頭部		
	総合的な比較・検討	式	1	堤幹部・接続部		
	施工方法の検討	式	1	堤幹部・接続部		
係留施設検討	作業船係留方法の検討	式	1			
埋立申請図修正(岸壁)	データの整理・更新	式	1			
	資料作成	式	1			
金属鉋設置	観測局設置等	式	1			
【佐伯港】			}	原契約のとおり		
現況調査(岸壁改良)	既設鋼管杭現況調査	式				
修正設計(岸壁改良)	数量計算	式				
	図面作成	式				
	概算工事費の算出	式				
維持管理計画書修正	維持管理計画書修正	式	1	1施設(岸壁)		
金属鉋設置	観測局設置等	式	1			
照査	照査	式	}	原契約のとおり		
成果物	業務完成図書作成	式				