

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 6 年 9 月 11 日																																							
契 約 業 者 名	株式会社佐藤技建																																							
契 約 業 者 の 住 所	北九州市小倉北区赤坂 3－5－6 1																																							
工 事 の 名 称	令和 6 年度庁舎内装改修工事																																							
工 事 場 所	北九州市小倉北区浅野 3－7－3 8																																							
工 事 種 別	建築工事																																							
工 事 概 要	<table><tr><th>工 事 名 称</th><th>規格・形状</th><th>単位</th><th>数量</th><th>備 考</th></tr><tr><td>関門航路事務所庁舎</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>建築改修工事</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>床スロープ新設（変更）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>床アルミスロープ+カマチ (2 箇所 4.7m(2.4m・2.3m)) パネル前カマチ (4 ヶ所(1.9m・1.9m・0.5m・1.1m))</td></tr><tr><td>付帯工（追加）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>ダストボックス 1 式 ポスト 1 式 新設壁の壁紙設置 1 式 アンテナケーブル 1 本</td></tr><tr><td>電気設備改修工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>敷設工（追加）</td><td></td><td></td><td></td><td>電源コンセント 1 箇所 LAN コンセント 1 箇所 TV 端子増設 1 箇所</td></tr></table>					工 事 名 称	規格・形状	単位	数量	備 考	関門航路事務所庁舎					建築改修工事		式	1		床スロープ新設（変更）		式	1	床アルミスロープ+カマチ (2 箇所 4.7m(2.4m・2.3m)) パネル前カマチ (4 ヶ所(1.9m・1.9m・0.5m・1.1m))	付帯工（追加）		式	1	ダストボックス 1 式 ポスト 1 式 新設壁の壁紙設置 1 式 アンテナケーブル 1 本	電気設備改修工事					敷設工（追加）				電源コンセント 1 箇所 LAN コンセント 1 箇所 TV 端子増設 1 箇所
工 事 名 称	規格・形状	単位	数量	備 考																																				
関門航路事務所庁舎																																								
建築改修工事		式	1																																					
床スロープ新設（変更）		式	1	床アルミスロープ+カマチ (2 箇所 4.7m(2.4m・2.3m)) パネル前カマチ (4 ヶ所(1.9m・1.9m・0.5m・1.1m))																																				
付帯工（追加）		式	1	ダストボックス 1 式 ポスト 1 式 新設壁の壁紙設置 1 式 アンテナケーブル 1 本																																				
電気設備改修工事																																								
敷設工（追加）				電源コンセント 1 箇所 LAN コンセント 1 箇所 TV 端子増設 1 箇所																																				
工 期 （ 自 ）	令 和 6 年 6 月 20 日																																							
工 期 （ 至 ）	令 和 6 年 9 月 13 日																																							
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 840, 000 円（税込み）																																							
変 更 金 額	638, 000 円（税込み）																																							
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 478, 000 円（税込み）																																							
変 更 理 由	1. 既存の可動間仕切壁の存置及び、存置等に伴い床新設範囲を縮小した。 2. ポスト・大型ダストボックスの追加新設、壁新設における壁紙設置の追加、アンテナケーブルの追加をした。 3. 電源コンセント増設、LANコンセント増設、TV端子増設の追加をした。																																							