

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 7 年 7 月 15 日																																		
契 約 業 者 名	かんてつ株式会社																																		
契 約 業 者 の 住 所	福岡県京都郡苅田町磯浜町 1 丁目 1 6 - 1 1																																		
工 事 の 名 称	令和 6 年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強外 1 件工事																																		
工 事 場 所	下関市東大和町 2 丁目 1 0 - 2 潮流・波浪実験場																																		
工 事 種 別	建築工事																																		
工 事 概 要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>備 考</th></tr><tr><td>潮流・波浪実験場 デッキ改修工事 直接仮設 直接仮設</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>墨出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場 消波籠撤去・復旧</td></tr><tr><td>デッキ改修 デッキ床撤去 外周手摺撤去 デッキ床新設</td><td></td><td>m2 m m2</td><td>296 35.5 49.6</td><td>エキスパンドメタル 新設材料一式 工場加工組立て 素地ごしらえ 錆止塗装 既設ブレース取外・再取付 鉄骨建方(床手摺新設81.2m含む) 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り</td></tr><tr><td>環境配慮改修 塗膜剥離</td><td></td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>照明取替工事 照明設備取替 既設照明設備撤去</td><td>FL40-2 逆富士型</td><td>組</td><td>23</td><td>2階操作室① 原契約のとおり 2階操作室② 7組 1階操作室 原契約のとおり</td></tr><tr><td>LED照明設備設置</td><td>ケーブル VVF1.6-2C</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	備 考	潮流・波浪実験場 デッキ改修工事 直接仮設 直接仮設		式	1	墨出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場 消波籠撤去・復旧	デッキ改修 デッキ床撤去 外周手摺撤去 デッキ床新設		m2 m m2	296 35.5 49.6	エキスパンドメタル 新設材料一式 工場加工組立て 素地ごしらえ 錆止塗装 既設ブレース取外・再取付 鉄骨建方(床手摺新設81.2m含む) 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り	環境配慮改修 塗膜剥離				原契約のとおり	照明取替工事 照明設備取替 既設照明設備撤去	FL40-2 逆富士型	組	23	2階操作室① 原契約のとおり 2階操作室② 7組 1階操作室 原契約のとおり	LED照明設備設置	ケーブル VVF1.6-2C			原契約のとおり
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	備 考																															
潮流・波浪実験場 デッキ改修工事 直接仮設 直接仮設		式	1	墨出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場 消波籠撤去・復旧																															
デッキ改修 デッキ床撤去 外周手摺撤去 デッキ床新設		m2 m m2	296 35.5 49.6	エキスパンドメタル 新設材料一式 工場加工組立て 素地ごしらえ 錆止塗装 既設ブレース取外・再取付 鉄骨建方(床手摺新設81.2m含む) 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り																															
環境配慮改修 塗膜剥離				原契約のとおり																															
照明取替工事 照明設備取替 既設照明設備撤去	FL40-2 逆富士型	組	23	2階操作室① 原契約のとおり 2階操作室② 7組 1階操作室 原契約のとおり																															
LED照明設備設置	ケーブル VVF1.6-2C			原契約のとおり																															
工 期 (自)	令 和 7 年 2 月 4 日																																		
工 期 (至)	令 和 7 年 7 月 17 日																																		
変 更 前 の 契 約 金 額	28, 050, 000 円 (税込み)																																		
変 更 金 額	467, 500 円 (税込み)																																		
変 更 後 の 契 約 金 額	28, 517, 500 円 (税込み)																																		
変 更 理 由	別紙のとおり																																		

<p>変更理由</p>	<p>① 消波籠の一時撤去及び復旧の必要が生じ変更した。</p> <p>② 既設ブレースの取外及び再取付の必要が生じ変更した。</p> <p>③ 新設材数量について、数量を変更した。</p> <p>④ 照明設備撤去について、数量を変更した。</p> <p>⑤ 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</p>
-------------	--