

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 3 月 18 日																																																																	
契 約 業 者 名	か ん て つ 株 式 会 社																																																																	
契 約 業 者 の 住 所	福 岡 県 京 都 郡 苅 田 町 磯 浜 町 1 丁 目 1 6 - 1 1																																																																	
工 事 の 名 称	令 和 7 年 度 潮 流 ・ 波 浪 実 験 場 建 屋 耐 震 補 強 工 事																																																																	
工 事 場 所	下 関 市 東 大 和 町 2 丁 目 1 0 - 2 潮 流 ・ 波 浪 実 験 場																																																																	
工 事 種 別	建 築 工 事																																																																	
工 事 概 要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種 名 称</th> <th>規 格 ・ 形 状 寸 法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>潮 流 ・ 波 浪 実 験 場</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐 震 補 強 工 事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="10">} 原 契 約 の と お り</td> </tr> <tr> <td>直 接 仮 設</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>直 接 仮 設</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>デ ッ キ 改 修</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デ ッ キ 床 撤 去</td> <td></td> <td>m2</td> <td>578</td> </tr> <tr> <td>外 周 手 摺 撤 去</td> <td></td> <td>m</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>デ ッ キ 床 新 設</td> <td></td> <td>m2</td> <td>40.6</td> </tr> <tr> <td>電 気 設 備 改 修</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電 気 設 備 改 修</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>環 境 配 慮 改 修</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>塗 膜 剥 離</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>発 生 材 処 分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>発 生 材 処 分</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>発 生 材 運 搬 発 生 材 処 分</td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考	潮 流 ・ 波 浪 実 験 場					耐 震 補 強 工 事				} 原 契 約 の と お り	直 接 仮 設		式	1	直 接 仮 設		式	1	デ ッ キ 改 修				デ ッ キ 床 撤 去		m2	578	外 周 手 摺 撤 去		m	53	デ ッ キ 床 新 設		m2	40.6	電 気 設 備 改 修				電 気 設 備 改 修		式	1	環 境 配 慮 改 修				塗 膜 剥 離		式	1	発 生 材 処 分					発 生 材 処 分		式	1	発 生 材 運 搬 発 生 材 処 分
工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考																																																														
潮 流 ・ 波 浪 実 験 場																																																																		
耐 震 補 強 工 事				} 原 契 約 の と お り																																																														
直 接 仮 設		式	1																																																															
直 接 仮 設		式	1																																																															
デ ッ キ 改 修																																																																		
デ ッ キ 床 撤 去		m2	578																																																															
外 周 手 摺 撤 去		m	53																																																															
デ ッ キ 床 新 設		m2	40.6																																																															
電 気 設 備 改 修																																																																		
電 気 設 備 改 修		式	1																																																															
環 境 配 慮 改 修																																																																		
塗 膜 剥 離		式	1																																																															
発 生 材 処 分																																																																		
発 生 材 処 分		式	1	発 生 材 運 搬 発 生 材 処 分																																																														
工 期 (自)	令 和 7 年 9 月 3 日																																																																	
工 期 (至)	令 和 8 年 3 月 19 日																																																																	
変 更 前 の 契 約 金 額	40, 117, 000 円 (税 込 み)																																																																	
変 更 金 額	649, 000 円 (税 込 み)																																																																	
変 更 後 の 契 約 金 額	40, 766, 000 円 (税 込 み)																																																																	
変 更 理 由	別 紙 の と お り																																																																	

変更理由	<ul style="list-style-type: none">① 発生材(環境配慮型(塗膜くず等))の数量が確定した。 ② 支給材料の数量に変更が生じた。 ③ 快適トイレの費用が確定した。
------	---

(第 2 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 1 月 30 日
契 約 業 者 名	か ん て つ 株 式 会 社
契 約 業 者 の 住 所	福 岡 県 京 都 郡 苅 田 町 磯 浜 町 1 丁 目 1 6 - 1 1
工 事 の 名 称	令 和 7 年 度 潮 流 ・ 波 浪 実 験 場 建 屋 耐 震 補 強 工 事
工 事 場 所	下 関 市 東 大 和 町 2 丁 目 1 0 - 2 潮 流 ・ 波 浪 実 験 場
工 事 種 別	建 築 工 事
工 事 概 要	変 更 な し
工 期 (自)	令 和 7 年 9 月 3 日
工 期 (至)	令 和 8 年 3 月 19 日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,117,000 円 (税 込 み)
変 更 金 額	0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,117,000 円 (税 込 み)
変 更 理 由	工 期 末 日 を 令 和 8 年 2 月 2 7 日 か ら 令 和 8 年 3 月 1 9 日 ま で 延 伸 し た。

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 1 月 16 日																																								
契 約 業 者 名	か ん て つ 株 式 会 社																																								
契 約 業 者 の 住 所	福 岡 県 京 都 郡 苅 田 町 磯 浜 町 1 丁 目 1 6 - 1 1																																								
工 事 の 名 称	令 和 7 年 度 潮 流 ・ 波 浪 実 験 場 建 屋 耐 震 補 強 工 事																																								
工 事 場 所	下 関 市 東 大 和 町 2 丁 目 1 0 - 2 潮 流 ・ 波 浪 実 験 場																																								
工 事 種 別	建 築 工 事																																								
工 事 概 要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種 名 称</th> <th>規 格 ・ 形 状 寸 法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>潮流・波浪実験場 耐震補強工事 直接仮設 直接仮設</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>撤出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場 原契約のとおり 造波機移設</td> </tr> <tr> <td>デッキ改修 デッキ床撤去</td> <td></td> <td>m2</td> <td>578</td> <td>エキスパンドメタル 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>外周手摺撤去</td> <td></td> <td>m</td> <td>53</td> <td>新材材料一式</td> </tr> <tr> <td>デッキ床新設</td> <td></td> <td>m2</td> <td>40.8</td> <td>工場加工組立 素地ごしらえ 禁止塗装 既設水平ブレース取外・再取付 鉄骨補方(床手摺新設88.2m共) 既設手摺嵩上げ 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り</td> </tr> <tr> <td>電気設備改修 電気設備改修</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>既設コンセント撤去 2個 既設コンセント移設 1個 既設照明設備撤去 4灯 LED照明設備設置 4灯</td> </tr> <tr> <td>環境配慮改修 塗膜剥離</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>塗膜剥離① 塗膜剥離② 剥離剤防錆防止養生 回収集積・積込 剥離剤及び塗膜かす運搬 溶剤拭き 2種ケレン</td> </tr> <tr> <td>発生材処分 発生材処分</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>発生材運搬 発生材処分</td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考	潮流・波浪実験場 耐震補強工事 直接仮設 直接仮設		式	1	撤出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場 原契約のとおり 造波機移設	デッキ改修 デッキ床撤去		m2	578	エキスパンドメタル 原契約のとおり	外周手摺撤去		m	53	新材材料一式	デッキ床新設		m2	40.8	工場加工組立 素地ごしらえ 禁止塗装 既設水平ブレース取外・再取付 鉄骨補方(床手摺新設88.2m共) 既設手摺嵩上げ 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り	電気設備改修 電気設備改修		式	1	既設コンセント撤去 2個 既設コンセント移設 1個 既設照明設備撤去 4灯 LED照明設備設置 4灯	環境配慮改修 塗膜剥離		式	1	塗膜剥離① 塗膜剥離② 剥離剤防錆防止養生 回収集積・積込 剥離剤及び塗膜かす運搬 溶剤拭き 2種ケレン	発生材処分 発生材処分		式	1	発生材運搬 発生材処分
工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考																																					
潮流・波浪実験場 耐震補強工事 直接仮設 直接仮設		式	1	撤出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場 原契約のとおり 造波機移設																																					
デッキ改修 デッキ床撤去		m2	578	エキスパンドメタル 原契約のとおり																																					
外周手摺撤去		m	53	新材材料一式																																					
デッキ床新設		m2	40.8	工場加工組立 素地ごしらえ 禁止塗装 既設水平ブレース取外・再取付 鉄骨補方(床手摺新設88.2m共) 既設手摺嵩上げ 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り																																					
電気設備改修 電気設備改修		式	1	既設コンセント撤去 2個 既設コンセント移設 1個 既設照明設備撤去 4灯 LED照明設備設置 4灯																																					
環境配慮改修 塗膜剥離		式	1	塗膜剥離① 塗膜剥離② 剥離剤防錆防止養生 回収集積・積込 剥離剤及び塗膜かす運搬 溶剤拭き 2種ケレン																																					
発生材処分 発生材処分		式	1	発生材運搬 発生材処分																																					
工 期 (自)	令 和 7 年 9 月 3 日																																								
工 期 (至)	令 和 8 年 2 月 27 日																																								
変 更 前 の 契 約 金 額	34,760,000 円 (税 込 み)																																								
変 更 金 額	5,357,000 円 (税 込 み)																																								
変 更 後 の 契 約 金 額	40,117,000 円 (税 込 み)																																								
変 更 理 由	別 紙 の と お り																																								

変更理由	<ul style="list-style-type: none">① 平面水槽実験用の造波機の移設及び、歩廊手摺の高さ変更の必要が生じ変更した。② デッキ床撤去範囲の変更の必要が生じ変更した。③ 新設歩廊位置の変更の必要が生じ変更した。④ 既設デッキ床の撤去の際、コンセントが使用できなくなるため撤去及び移設の必要が生じた。又、既設の照明設備も新設歩廊上での維持管理が困難になるため撤去を行いLED照明設備に変更する必要が生じ変更した。⑤ デッキ床撤去の終了に伴い、スクラップの数量が確定した。⑥ 照明設備の撤去に伴い、発生材の運搬処分の必要が生じ追加の変更をした。
------	---