

（ 最 終 ） 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 7 年 3 月 19 日																																															
契 約 業 者 名	株式会社三洋コンサルタント																																															
契 約 業 者 の 住 所	北九州市門司区高田1-3-1																																															
業 務 の 名 称	令和 6 年度指宿港海岸水理特性検討調査																																															
業 務 場 所	下関市東大和町2-10-2																																															
業 種 区 分	測量・調査																																															
業 務 概 要	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>区 分</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>実験準備 計画検討 協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="8">原契約のとおり</td></tr><tr><td>模型設備 被覆ブロック模型製作 被覆ブロック模型検定 海底床模型製作 海底床模型撤去 堤体等模型設置・撤去① 堤体等模型設置・撤去② 堤体等模型設置・撤去③</td><td>被覆ブロック模型 堤体等模型</td><td>回 式</td><td>10 1</td></tr><tr><td>水理模型実験 計測機器の取付け・取外し 実験波の検定 伝達率測定実験・被覆ブロック安定実験 被覆ブロック安定実験</td><td>波高計</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ケース</td><td>3</td><td>原契約のとおり 実験ケース内訳表参照</td></tr><tr><td>整理解析 解析検討 読取り整理① 読取り整理② 結果の検討</td><td></td><td>ケース</td><td>4</td><td>原契約のとおり 被覆ブロック安定実験</td></tr><tr><td>成果物 業務完成図書作成</td><td></td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					業 務 名 称	区 分	単 位	数 量	摘 要	実験準備 計画検討 協議・報告				原契約のとおり	模型設備 被覆ブロック模型製作 被覆ブロック模型検定 海底床模型製作 海底床模型撤去 堤体等模型設置・撤去① 堤体等模型設置・撤去② 堤体等模型設置・撤去③	被覆ブロック模型 堤体等模型	回 式	10 1	水理模型実験 計測機器の取付け・取外し 実験波の検定 伝達率測定実験・被覆ブロック安定実験 被覆ブロック安定実験	波高計	式	1			ケース	3	原契約のとおり 実験ケース内訳表参照	整理解析 解析検討 読取り整理① 読取り整理② 結果の検討		ケース	4	原契約のとおり 被覆ブロック安定実験	成果物 業務完成図書作成				原契約のとおり										
業 務 名 称	区 分	単 位	数 量	摘 要																																												
実験準備 計画検討 協議・報告				原契約のとおり																																												
模型設備 被覆ブロック模型製作 被覆ブロック模型検定 海底床模型製作 海底床模型撤去 堤体等模型設置・撤去① 堤体等模型設置・撤去② 堤体等模型設置・撤去③	被覆ブロック模型 堤体等模型	回 式	10 1																																													
水理模型実験 計測機器の取付け・取外し 実験波の検定 伝達率測定実験・被覆ブロック安定実験 被覆ブロック安定実験	波高計	式	1																																													
		ケース	3		原契約のとおり 実験ケース内訳表参照																																											
整理解析 解析検討 読取り整理① 読取り整理② 結果の検討		ケース	4		原契約のとおり 被覆ブロック安定実験																																											
成果物 業務完成図書作成					原契約のとおり																																											
工 期 （ 自 ）	令 和 6 年 10 月 23 日																																															
工 期 （ 至 ）	令 和 7 年 3 月 28 日																																															
変 更 前 の 契 約 金 額	24, 310, 000 円（税込み）																																															
変 更 金 額	2, 750, 000 円（税込み）																																															
変 更 後 の 契 約 金 額	27, 060, 000 円（税込み）																																															
変 更 理 由	別紙のとおり																																															

変 更 理 由	① 被覆ブロック安定実験について、被害率及び被災度が満足しないため、被覆ブロックの規格を上げた実験ケースを追加する必要が生じた。
---------	--