

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 7 月 28 日																																																																																							
契 約 業 者 名	株式会社三洋コンサルタント																																																																																							
契 約 業 者 の 住 所	北九州市門司区高田1-3-1																																																																																							
業 務 の 名 称	令和7年度厳原港防波堤(北)(改良)水理特性検討調査																																																																																							
業 務 場 所	下関市東大和町2-10-2																																																																																							
業 種 区 分	測量・調査																																																																																							
業 務 概 要	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>区 分</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>実験準備</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計画検討</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="2">}</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td>2</td></tr><tr><td>模型設備</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="7">}</td></tr><tr><td>海底床模型製作</td><td rowspan="6">防波堤模型</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>海底床模型撤去</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>堤体模型製作</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>堤体等模型設置</td><td>回</td><td>1</td></tr><tr><td>堤体等模型撤去</td><td>回</td><td>1</td></tr><tr><td>消波ブロック模型積替え</td><td>回</td><td>2</td></tr><tr><td>水理模型実験</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">}</td></tr><tr><td>計測機器の取付け</td><td rowspan="4">波高計等</td><td>回</td><td>1</td></tr><tr><td>計測機器の取外し</td><td>回</td><td>1</td></tr><tr><td>実験波の検定(不規則波)</td><td>項目</td><td>1</td></tr><tr><td>消波ブロック安定実験</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td>整理解析</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">}</td></tr><tr><td>解析検討</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>読取り整理</td><td></td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td>結果の検討</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="1">}</td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr></tbody></table>	業 務 名 称	区 分	単 位	数 量	摘 要	実験準備					計画検討		式	1	}	協議・報告		回	2	模型設備				}	海底床模型製作	防波堤模型	式	1	海底床模型撤去	式	1	堤体模型製作	式	1	堤体等模型設置	回	1	堤体等模型撤去	回	1	消波ブロック模型積替え	回	2	水理模型実験				}	計測機器の取付け	波高計等	回	1	計測機器の取外し	回	1	実験波の検定(不規則波)	項目	1	消波ブロック安定実験	ケース	1	整理解析				}	解析検討		式	1	読取り整理		ケース	1	結果の検討		式	1	成果物				}	業務完成図書作成		式	1
業 務 名 称	区 分	単 位	数 量	摘 要																																																																																				
実験準備																																																																																								
計画検討		式	1	}																																																																																				
協議・報告		回	2																																																																																					
模型設備				}																																																																																				
海底床模型製作	防波堤模型	式	1																																																																																					
海底床模型撤去		式	1																																																																																					
堤体模型製作		式	1																																																																																					
堤体等模型設置		回	1																																																																																					
堤体等模型撤去		回	1																																																																																					
消波ブロック模型積替え		回	2																																																																																					
水理模型実験				}																																																																																				
計測機器の取付け	波高計等	回	1																																																																																					
計測機器の取外し		回	1																																																																																					
実験波の検定(不規則波)		項目	1																																																																																					
消波ブロック安定実験		ケース	1																																																																																					
整理解析				}																																																																																				
解析検討		式	1																																																																																					
読取り整理		ケース	1																																																																																					
結果の検討		式	1																																																																																					
成果物				}																																																																																				
業務完成図書作成		式	1																																																																																					
工 期 (自)	令 和 8 年 3 月 9 日																																																																																							
工 期 (至)	令 和 8 年 7 月 31 日																																																																																							
変 更 前 の 契 約 金 額	17,600,000 円 (税込み)																																																																																							
変 更 金 額	2,618,000 円 (税込み)																																																																																							
変 更 後 の 契 約 金 額	20,218,000 円 (税込み)																																																																																							
変 更 理 由	別紙のとおり																																																																																							

変更理由	① 貸与物品について数量の変更及び追加が生じた。 ② 既存水銀灯の不具合により、LED照明に更新する必要が生じた。 ③ 消波ブロック安定実験で、CADMAS-SURFによる波高伝達率との比較・検証を行うため、伝達波高を計測する必要が生じた。
-------------	---