

（ 最 終 ） 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 7 月 22 日				
契 約 業 者 名	博多湾環境整備株式会社				
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区沖浜町12-1				
工 事 の 名 称	令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)				
工 事 場 所	博多港中央航路地区				
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事				
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	工事内容				
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適 用
	浚渫工 浚渫	設計水深 -12.0m 法面勾配 1:3.0	m2	19,848	6,205m3(NET数量)
	土捨工 土運船運搬	愛宕浜沖	式	1	
	土砂投入		式	1	
工 期 (自)	令 和 8 年 3 月 30 日				
工 期 (至)	令 和 8 年 7 月 24 日				
変 更 前 の 契 約 金 額	204,842,877 円 (税込み)				
変 更 金 額	1,870,000 円 (税込み)				
変 更 後 の 契 約 金 額	206,712,877 円 (税込み)				
変 更 理 由	・ 中央航路南側浚渫区域の変更 ・ 浚渫土量の変更 ・ 汚濁防止膜の処分費計上 ・ 遠隔臨場の実施 ・ 快適トイレの設置				

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月9日
契約業者名	博多湾環境整備株式会社
契約業者の住所	福岡市博多区沖浜町12-1
工事の名称	令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)
工事場所	博多港中央航路地区
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工期(自)	令和8年3月30日
工期(至)	令和8年7月24日
変更前の契約金額	180,290,000円(税込み)
変更金額	24,552,877円(税込み)
変更後の契約金額	204,842,877円(税込み)
変更理由	積算基準等一部改定による変更