

（第1回、**最終**） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 8 月 19 日				
契 約 業 者 名	宮川建設株式会社				
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市中央区那の津3-15-3				
工 事 の 名 称	令和8年度博多港（中央航路地区）航路（－12m）（改良）浚渫工事				
工 事 場 所	博多港中央航路地区				
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事				
工 事 概 要 （変更した内容について記述する）	工事内容				
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適 用
	航路(-12m)(改良)				
	共通工				
	灯浮標管理	M-250C型 M-380A型 10-P型 H=2.0m	基 基 基 m		} 原契約のとおり
	汚濁防止膜管理				
	浚渫工				
	浚渫	設計水深 -10.0m 法面勾配 1:3.0	m2	6,365	21,873m3 (NET数量)
	土捨工				
	土運船運搬	愛宕浜沖	式		} 原契約のとおり
土砂投入		式			
工 期 （ 自 ）	令 和 8 年 5 月 7 日				
工 期 （ 至 ）	令 和 8 年 8 月 21 日				
変更前の契約金額	214,170,000 円（税込み）				
変 更 金 額	605,000 円（税込み）				
変更後の契約金額	214,775,000 円（税込み）				
変 更 理 由	・ 浚渫数量の変更 ・ 汚濁防止膜の処分費の計上 ・ 遠隔臨場の実施 ・ 快適トイレの設置				