

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 6 年 8 月 28 日																																																																		
契 約 業 者 名	株式会社東京久栄 九州支店																																																																		
契 約 業 者 の 住 所	福岡市中央区長浜1-3-4																																																																		
業 務 の 名 称	令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)水質調査外1件																																																																		
業 務 場 所	福岡県大牟田市新港町地先																																																																		
業 務 区 分	測量・調査																																																																		
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<table><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>水質調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>採水</td><td>分析試験用</td><td>式</td><td>1</td><td>216 回</td><td></td></tr><tr><td>現地測定</td><td>濁度測定</td><td>式</td><td>1</td><td>216 回</td><td>4 地点 × 3 層 × 18 日</td></tr><tr><td>分析試験</td><td>SS 分析</td><td>式</td><td>1</td><td>216 検体</td><td></td></tr><tr><td>底質調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>採泥</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>分析試験</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	水質調査						採水	分析試験用	式	1	216 回		現地測定	濁度測定	式	1	216 回	4 地点 × 3 層 × 18 日	分析試験	SS 分析	式	1	216 検体		底質調査						採泥		式			原契約のとおり	分析試験		式			原契約のとおり	協議・報告	協議・報告	回			原契約のとおり	成果物						業務完成図書作成		式			原契約のとおり
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																																																														
水質調査																																																																			
採水	分析試験用	式	1	216 回																																																															
現地測定	濁度測定	式	1	216 回	4 地点 × 3 層 × 18 日																																																														
分析試験	SS 分析	式	1	216 検体																																																															
底質調査																																																																			
採泥		式			原契約のとおり																																																														
分析試験		式			原契約のとおり																																																														
協議・報告	協議・報告	回			原契約のとおり																																																														
成果物																																																																			
業務完成図書作成		式			原契約のとおり																																																														
履 行 期 間 (自)	令 和 6 年 4 月 8 日																																																																		
履 行 期 間 (至)	令 和 6 年 9 月 13 日																																																																		
変 更 前 の 契 約 金 額	8,907,819 円 (税込み)																																																																		
変 更 金 額	-317,900 円 (税込み)																																																																		
変 更 後 の 契 約 金 額	8,589,919 円 (税込み)																																																																		
変 更 理 由	別紙のとおり																																																																		

契 約 変 更 理 由 書

本業務は、三池港（内港北地区）航路（-10m）における工事中の環境監視として、水質調査及び底質調査を実施するものであり、令和 6 年 4 月 8 日付で株式会社東京久栄九州支店と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、環境監視対象工事である令和 5 年度三池港（内港北地区）航路（-10m）浚渫工事（第 2 次）（以下、「対象工事」という）に変更が生じたことに伴い、契約の一部を変更するものである。

①水質調査位置の変更

対象工事の浚渫範囲に変更が生じたため、特記仕様書に基づき受注者と協議し承諾を得られたため、調査位置を変更した。

②水質調査回数の変更

対象工事の施工日数に変更が生じ、受注者より調査回数について協議があったため、確認し調査回数を変更した。

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月10日
契約業者名	株式会社東京久栄 九州支店
契約業者の住所	福岡市中央区長浜1-3-4
業務の名称	令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)水質調査外1件
業務場所	福岡県大牟田市新港町地先
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
履行期間(自)	令和6年4月8日
履行期間(至)	令和6年9月13日
変更前の契約金額	8,899,000 円(税込み)
変更金額	8,819 円(税込み)
変更後の契約金額	8,907,819 円(税込み)
変更理由	積算基準一部改定による変更