

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月24日				
契約業者名	日本工営株式会社 福岡支店				
契約業者の住所	福岡市博多区東比恵1-2-12				
業務の名称	令和8年度福岡空港誘導路改良実施設計				
業務場所	福岡市博多区福岡空港内				
業務区分	建設コンサルタント等				
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務内容				
	業務内容	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
	福岡空港実施設計				
	計画準備		式	}	原契約のとおり
	協議・報告		回		
	全体計画の検討				
	全体計画の検討		式	1	
	実施設計				
	誘導路改良実施設計	A誘導路	式		原契約のとおり
	PPC版現況調査				
	レーダー探査	鉄筋探査	箇所	24	夜間
	コア採取	湿式 L=240、φ100mm	箇所	24	夜間
	コア採取孔断面測定		箇所	24	夜間
	コア孔復旧		箇所	24	夜間
	室内試験		式	1	表-1 試験数量一覧
	事業調整資料の作成				
	事業調整資料の作成		回	}	原契約のとおり
	照査	照査	式		
	成果物	業務完成図書作成	式		
履行期間（自）	令和8年4月14日				
履行期間（至）	令和9年2月25日				
変更前の契約金額	15,455,000 円（税込み）				
変更金額	4,367,000 円（税込み）				
変更後の契約金額	19,822,000 円（税込み）				
変更理由	・ 全体計画検討の追加 ・ PPC版現況調査の追加 ・ 上記の追加に伴う履行期間変更				