

(最終)契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月19日		
契約業者名	こうかき建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市小野四丁目3番19号		
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第2次)		
工事場所	鹿児島市新栄町、鹿児島市七ツ島1丁目52		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年4月26日		
工期(至)	令和7年3月14日		
変更前の契約金額	91,852,298	円 (税込み)	
変更金額	1,870,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	93,722,298	円 (税込み)	
変更理由	1. 被覆ブロック製作工において設計数量の照査の結果、コンクリート量を変更した。 2. 特記仕様書共通編8-1-41(2)に基づき協議があり、快適トイレを設置した。		