

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月13日
契約業者名	株式会社渡辺組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月27日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	225,170,000 円 (税込み)
変更金額	8,970,716 円 (税込み)
変更後の契約金額	234,140,716 円 (税込み)
変更理由	1.「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更