

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月21日		
契約業者名	株式会社植村組		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号		
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第3次)		
工事場所	指宿市湯の浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年3月25日		
工期(至)	令和7年3月4日		
変更前の契約金額	195,635,000	円 (税込み)	
変更金額	5,178,189	円 (税込み)	
変更後の契約金額	200,813,189	円 (税込み)	
変更理由	1.「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更		