

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月26日
契約業者名	日研高圧平和キドウ株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市東開町4番地26
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事
工事場所	鹿児島市谷山港1丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年4月26日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	113,850,000 円 (税込み)
変更金額	724,624 円 (税込み)
変更後の契約金額	114,574,624 円 (税込み)
変更理由	1. 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更