

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月26日	
契約業者名	小牧建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目1番2号	
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第3次)	
工事場所	鹿児島市谷山港1丁目	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
工期(自)	令和6年4月26日	
工期(至)	令和7年3月14日	
変更前の契約金額	95,150,000	円 (税込み)
変更金額	578,451	円 (税込み)
変更後の契約金額	95,728,451	円 (税込み)
変更理由	1.「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更	