

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月27日
契約業者名	株式会社植村組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第3次)
工事場所	指宿市湯の浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工期(自)	令和6年3月25日
工期(至)	令和7年3月4日
変更前の契約金額	200,813,189 円 (税込み)
変更金額	3,091,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	203,904,189 円 (税込み)
変更理由	別紙(2)のとおり

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
護岸(改良)				
構造物撤去工				
上部コンクリート撤去	静的破碎	m	}	原契約のとおり
本体方塊撤去	静的破碎	m		
仮設工				
仮設道路撤去		式		
[復旧部]				
栗石		m		
栗石均し	±5cm	m		
捨石	雑石5~100kg/個程度	m		
捨石荒均し	±20cm	m		
[沖出し部]				
栗石		m		
栗石均し	±20cm	m		
[延伸部]				
栗石		m		
栗石均し	±5cm	m		
捨石	雑石5~100kg/個程度	m		
捨石荒均し	±20cm	m		
大型土のう製作・設置		個		
離岸堤(改良)				
基礎工				
石材撤去・仮置	雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外	m	10	仮置 872m3
敷布敷設		m	}	原契約のとおり
洗掘防止用マット敷設		m		
石材撤去・流用	雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外	m	70	流用材 1,763m3
消波工				
消波ブロック撤去・仮置	三連ブロック 2t型	個	}	原契約のとおり

契約変更理由書

本工事は、令和6年3月25日付で株式会社植村組と契約締結し、鋭意施工中であるが、今般、下記理由により契約変更を行うものである。

(1) 石材撤去・仮置および流用の数量について

受注者より、想定数量としていた離岸堤(改良)基礎工、石材撤去・仮置および流用の数量について協議があり、数量が確定した。