

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月4日	
契約業者名	南生建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号	
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)	
工事場所	指宿市湯の浜地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
工期(自)	令和6年3月22日	
工期(至)	令和7年3月4日	
変更前の契約金額	157,366,000	円 (税込み)
変更金額	3,618,302	円 (税込み)
変更後の契約金額	160,984,302	円 (税込み)
変更理由	1.「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更	