

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月4日
契約業者名	株式会社森山(清)組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市唐湊一丁目13番25号
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第3次)
工事場所	指宿市湯の浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月21日
工期(至)	令和6年12月6日
変更前の契約金額	185,427,000 円 (税込み)
変更金額	12,184,176 円 (税込み)
変更後の契約金額	197,611,176 円 (税込み)
変更理由	1.「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更