

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月4日		
契約業者名	株式会社西園組		
契約業者の住所	鹿児島県指宿市岩本2862番地1		
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事		
工事場所	指宿市湯の浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年5月10日		
工期(至)	令和7年3月28日		
変更前の契約金額	207,064,000	円 (税込み)	
変更金額	10,621,991	円 (税込み)	
変更後の契約金額	217,685,991	円 (税込み)	
変更理由	1.「令和6年3月から適用する港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更		