

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月11日
契約業者名	こうかき建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市小野四丁目3番19号
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第4次)
工事場所	鹿児島市新栄町
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年5月24日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	113,300,000 円 (税込み)
変更金額	732,017 円 (税込み)
変更後の契約金額	114,032,017 円 (税込み)
変更理由	1.「令和6年3月から適用する港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更