

(最終)契約変更の内容

契約年月日	令和6年10月7日	
契約業者名	米盛建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号	
工事の名称	令和5年度川内港(唐浜地区)岸壁(－12m)床掘工事	
工事場所	薩摩川内市港町地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
工期(自)	令和6年3月28日	
工期(至)	令和6年10月8日	
変更前の契約金額	257,874,774	円 (税込み)
変更金額	19,085,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	276,959,774	円 (税込み)
変更理由	1. ICT地盤改良工について、数量及び費用が確定した。 2. 土砂仮置ヤードの整備について、数量及び費用が確定した。 3. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 4. 水質監視について、数量及び費用が確定した。 5. 設計図書を照査した結果、施工実態調査の対象に変更が生じた。	