

(最終)契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月20日		
契約業者名	株式会社後迫組		
契約業者の住所	鹿児島県指宿市岩本555番地1		
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外2件製作工事		
工事場所	指宿市湊及び指宿市東方		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年3月19日		
工期(至)	令和6年12月13日		
変更前の契約金額	117,833,368	円 (税込み)	
変更金額	2,970,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	120,803,368	円 (税込み)	
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. 交通誘導員について、人数及び費用が確定した。		