

(最終)契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月26日		
契約業者名	株式会社渡辺組		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号		
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)		
工事場所	指宿市湯の浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年3月21日		
工期(至)	令和6年12月6日		
変更前の契約金額	214,200,301	円 (税込み)	
変更金額	19,360,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	233,560,301	円 (税込み)	
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. ICT施工について、数量及び費用が確定した。 4. 安全監視船について、費用を計上した。 5. 海上輸送費について、費用を計上した。		