

(最終)契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月4日				
契約業者名	株式会社森山(清)組				
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市唐湊一丁目13番25号				
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第3次)				
工事場所	指宿市湯の浜地先				
工事種別	港湾土木工事				
工事概要 (変更した内容について記述する)	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
	離岸堤(改良)				
	共通工				原契約のとおり
	灯浮標設置・管理・撤去		基	3	
	灯浮標管理		基	18	
	標識灯管理・移設		基	2	
	基礎工				原契約のとおり
	石材撤去(1)	雑石5～100kg/個程度、雑石200kg内外	m	30.0	
	石材撤去(2)	雑石5～100kg/個程度、雑石200kg内外	m	45.0	
	基礎捨石(1)	雑石5～100kg/個程度	m	45.2	
	捨石本均し(1)	± 5cm	m	45.2	
	捨石荒均し(1)	± 50cm	m	45.2	
	基礎捨石(2)	雑石300～500kg/個程度	m	45.2	
	捨石本均し(2)	± 5cm	m	45.2	
	捨石荒均し(2)	± 30cm	m	45.2	
	本体工				原契約のとおり
	本体ブロック据付		個	60	
	被覆・根固工				
	被覆石(1)	雑石300～500kg/個程度	m	38.6	
	被覆均し(1)	± 50cm	m	38.6	
	被覆石(2)				原契約のとおり
	被覆均し(2)				
	被覆ブロック据付				
	消波工				
	消波ブロック仮置	ラクナⅣ 8t型	個	65	支給材料 仮巻き止め部
	消波ブロック据付	ラクナⅣ 8t型	個	123	
	仮設工				支給材料(内流用材 88個)
	灯浮標部品交換			18	
					原契約のとおり
工期(自)	令和6年3月21日				
工期(至)	令和6年12月6日				
変更前の契約金額	197,611,176 円 (税込み)				
変更金額	23,430,000 円 (税込み)				
変更後の契約金額	221,041,176 円 (税込み)				
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. ICT施工について、数量及び費用が確定した。 4. 海上輸送費について、費用を計上した。 5. 既設離岸堤撤去・仮置・流用(消波ブロック、石材)について、数量及び費用が確定した。				